

## OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ

dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění

**Datum odeslání:** 3.9.2021  
**Zadavatel stavby:** Obec Kočí, Kočí č.p. 92, 538 61 Kočí, IČ: 00270288

**Umístění staveniště:** k.ú. Kočí

**Druh stavby, předmět prováděných prací:**

**„Splásková kanalizace a ČOV Kočí“**

Jedná se o vybudování nové oddílné kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitostí v zastavěné části obce Kočí na novou centrální čistírnu odpadních vod. Přečištěné odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Kočský potok.

**Práce dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:**

- práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení,
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

**Zhotovitel stavby:** „Společnost Kočí“

**Vedoucí společnosti** – INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959

**Společník** – PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560

Hlavní stavbyvedoucí – David Staněk, DiS., tel.č. - +420 723 303 554

**Koordinátor BOZP při přípravě stavby:** není znám

**Koordinátor BOZP při realizaci stavby:** Ing. Miloslav Chaloupka, Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko, e-mail: miloslavchaloupka@seznam.cz, IČ: 61992381, č. osvědčení: ROVS/413/KOO/2013

**Datum předání staveniště zhotoviteli:** předpoklad 27.9.2021

**Datum plánovaného ukončení prací:** 12/2022

**Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi:** 15

**Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi:** 5

**Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi:**

Další zhotovitelé budou vybráni na základě výběrového řízení.

**Ing. Miloslav Chaloupka**  
KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI  
A OCHRANY ZDRAVÍ  
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI  
reg. č. osvědčení: ROVS/1133/KOO/2018



Zpracoval:

Ing. Miloslav Chaloupka, koordinátor BOZP na staveništi na základě příkazní smlouvy